

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 février 2025
N°DC-2025-03

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Conseillers en exercice : 19 | Présents : 14 | Votants : 19 |
|------------------------------|---------------|--------------|

Objet : Travaux d'extension réhabilitation de la mairie de Colpo : proposition d'avenant n°1 pour le lot n°12 – Electricité – CFO - CFA

L'an deux mille vingt-cinq, le mardi quatre février à dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle de conférence, 35 avenue de la Princesse, sous la présidence de Monsieur Freddy JAHIER, Maire. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par voie dématérialisée aux conseillers municipaux et ont été affichés à la porte de la mairie le jeudi vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

PRESENTS : M. Freddy JAHIER, M. Jean-Pierre LE GAL, Mme Marie-Bernard BROUDIC, M. Gilles DRÉANO, Mme Laurence MORVAN M. Daniel DURAND, M. Christian BARBIER, Mme Marie-Laure GAIN, Mme Sylvaine LE GALLO, M. Thierry QUERO, Mme Nathalie DUMONT, M. Sébastien CHENAIS, Mme Christine DUBIEZ DA ROCHA, M. Sébastien BOURDAIS

ABSENTS EXCUSES :

POUVOIRS : Mme Isabelle TAINGUY donne pouvoir à Mme Marie-Laure GAIN ; Mme Carole MIANNAY à Mme Sylvaine LE GALLO ; M. Franck JOSSO à M. Gilles DREANO ; M. Fabien LORIC à M. Thierry QUERO et Mme Sandrine OLLIC à M. Jean-Pierre LE GAL

Secrétaire de séance : Mme Sylvaine LE GALLO

Dans le cadre des travaux d'extension et réhabilitation de la mairie de Colpo, des travaux supplémentaires à caractères exceptionnels sont à prévoir.

L'entreprise DC ENERGIE (Lot n°12 Electricité – CFO - CFO) est mandatée pour réaliser ces travaux.

Pour le lot n°12, les travaux concernent :

- Alimentation du BEC, des portes automatiques, des volets roulants et de la borne de recharge 3.6kW ;
- Liaison HDMI ;
- Chaufferie : Câblage et prises RJ45 - Extension de la baie informatique ;
- Extérieur : Alimentation d'un futur éclairage en attente, d'une pompe de relevage – Câblage et prise de courant 32A – Hublot extérieur à détection ;
- Salle du Conseil : Alimentation d'un écran motorisé en attente ;
- Accueil : Câblage et prise de courant et RJ45 – Extension de la baie informatique ;
- Local informatique : Alimentation du serveur – Remplacement de la baie informatique – Passage de fourreaux en attente pour liaison fibre optique depuis la baie informatique ;

Le montant total de ces travaux, faisant l'objet d'un avenant n°01 est de 3 130.84€ H.T.

| Marché de Travaux extension réhabilitation de la mairie de COLPO | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--|
| | BASE MARCHÉ HT | AVENANT 1 HT | | TOTAL BASE MARCHÉ + TOTAL DES AVENANTS |
| LOT 12 | 40 264.83 € | 3130.84 € | | 43 395.67 € |

Envoyé en préfecture le 13/02/2025

Reçu en préfecture le 13/02/2025

Publié le **13 FEV. 2025**

ID : 056-215600420-20250204-DEL2025_03-DE

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal :

- VALIDE la réalisation de travaux supplémentaires faisant l'objet de la proposition de l'avenant pour le lot n°12.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant n°01 relatif au lot n°12 dont l'entreprise DC ENERGIE est attributaire.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à la présente délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Pour extrait certifié conforme

Le Maire de Colpo

Freddy JAHIER

